



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
ของเทศบาลตำบลศิขรภูมิ อำเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

แบบ ผด.5

(3) ลำดับ ที่	(4) รายการ / จำนวน /วงเงิน	(5) ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	(6) วิธีการจัดหา	(7) ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	(8) กำหนดยื่น ซองภายใน	(9) ทำสัญญา ภายใน	(10) กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	(11) เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	(12) หมายเหตุ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก และขยายผิวจราจรถนนศรีปราสาท หมู่ที่ 1 จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงแยก ถนนสระสี่เหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง วงเงิน งบประมาณ 1,490,000.- บาท	1	ประกวดราคา ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี.ค. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60	90 วัน	ก.ค. 60	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก และขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 1 จากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศ เหนือ ถึงแยกถนนศรีปราสาท จำนวน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 1,140,000.- บาท	2	ประกวดราคา ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มี.ค. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 60	90 วัน	ก.ค. 60	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางภัศราภรณ์ ไบพลูทอง)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางนิลนตร เจริญศรี)

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลศิขรภูมิ
 (นายนิรันดร์ เงินดี)

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรีตำบลศิขรภูมิ
 (นายบรรจง พิษญาสาธิต)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
สำนักงานเทศบาลตำบลศิขรภูมิ

แบบ ผด.2

(3) ลำดับ ที่	(4) ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	(5) รายการ / จำนวน (หน่วย)	(6) หน่วยงาน เจ้าของเงิน	(7) เงินงบประมาณ		(8) เงินนอกงบประมาณ		(9) วิธีจัดหา	(10) กำหนดส่ง มอบ(วัน)	(11) หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ม.ค. - เม.ย 60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนน ศรีปราสาท หมู่ที่ 1 จากแยกถนน เทศบาล 6 ถึงแยกถนนสระสีเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน นำมาจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,490,000	-	-	ประกวด ราคาด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	90 วัน	ขออนุมัติ จัดหาตาม ความจำเป็น
2	ม.ค. - เม.ย 60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรถนน เทศบาล 6 หมู่ที่ 1 จากที่ก่อสร้างไว้แล้ว ไปทางทิศเหนือ ถึงแยกถนนศรีปราสาท จำนวน 1 แห่ง	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน โครงสร้างพื้นฐาน นำมาจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,140,000	-	-	ประกวด ราคาด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	90 วัน	ขออนุมัติ จัดหาตาม ความจำเป็น



(นายสุรวิทย์ เขียนวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง